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“Tierra de la Heroína María Parado de Bellido”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS
PROVINCIA-CANGALLO - AYACUCHO


        


AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°017-2019-MDP/GM

                                                                                          Paras, 15 de abril del 2019.
[bookmark: _GoBack]
VISTO:

El   Informe   N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH,   de   fecha   12   de  abril  2019,   de   la  Sub Gerencia   de Infraestructura y  obras públicas,  mediante el  cual  remite y solicita  la aprobación  de  la  Modificación de  Presupuesto Analítico de Gastos  de la Obra  :   "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA", solicitado por el Residente de Obra y Supervisor de Obra  a través de la carta  N.º 004-2019-MDP-SGIOP-RESIDENTE/GHH-RO, de fecha  10 de abril 2019, a fin que se proceda su aprobación y,
 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley N.º 27680, concordante con el Artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972; señala que   los Gobiernos Locales gozan   de   autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;
Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 046 -2019-MDP/A, de fecha 14 de marzo de 2019.  se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto reformulado:  "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por la suma ascendente de S/.  760,614.76 Soles, con Código SNIP 2182276, que será ejecutado por la modalidad de Administración Directa, teniendo como plazo de ejecución de 120 días calendarios.
Que con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 037-2019 MDS/A de fecha  22 de febrero del 2019 se DELEGA las facultades administrativas y resolutivas señaladas precedentemente, al Gerente  Municipal   debiendo cumplir  dicha delegación  dentro de sus funciones  y competencias  de conformidad  a la Ley Orgánica  de Municipalidades N°27972.
Que, mediante la carta  N.º 004-2019-MDP-SGIOP-RESIDENTE/GHH-RO, de fecha  10 de abril 2019, del Residente de Obra y Supervisor de Obra, presentan la Modificación  Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra:  " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por moditos que se requieren servicios de mano calificada de obra por servicios y se requiere la adquisición  de bienes y contratación de servicios, que no fueron considerados en el analítico inicial presentado por el residente con el informe Nº 001– 2019- MDP-SGIOP-GHH-RO,  los  cuales  son  necesarios para la  culminación  de  la  Obra  y sin alterar  el  presupuesto  Original  del  Expediente  Técnico  para cumplir  con  las  Metas  del  Proyecto  de  acuerdo al siguiente detalle:



	ESPECIFICA
	DISCRIPCION
	UND MEDIDA
	EJECUTADO
AL 12/04/2010
	SALDO
AL 12/04/2010
	ESPECIFICA
HABILITADORA

	COSTO DIRECTO

	1.1.1.0.0.
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
	GLOBAL
	CANT
	14,402.36
	14,402.36

	1.1.2.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
	GLOBAL
	CANT
	171,837.09
	171,837.09

	1.1.3.0.0.
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
	GLOBAL
	CANT
	10,050.00
	10,050.00

	1.1.4.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS
	GLOBAL
	CANT
	1,400.00
	1,400.00

	GASTOS GENERALES

	1.2.1.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - BIENES
	GLOBAL
	CANT
	3,207.50
	3,207.50

	1.2.2.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - SERVICIOS
	GLOBAL
	CANT
	105,278.79
	105,278.79

	1.2.3.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - OTROS
	GLOBAL
	CANT
	0
	 

	TOTAL, COSTODIRECTO
	197,689.45

	TOTAL, COSTO INDIRECTO
	108,486.29

	PRESUPUETSO TOTAL
	306,175.74

	
	
	
	
	
	



Que, Informe N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH, de   fecha 12 de abril 2019, de la sub Gerencia de Infraestructura y obras públicas, remite la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO II ETAPA ", después de Revisar el Informe del Residente de Obra y Supervisor de Obra  correspondiente, APRUEBA la  Modificación de Presupuesto Analítico de la Obra, solicitando su aprobación mediante Acto Resolutivo; y.
	Estando a los fundamentos antes expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley orgánica de las municipalidades n° 27972.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra:  "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por los considerandos expuestos y de conformidad al Informe N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH de   fecha   12   de abril 2019, del Residente de Obra y Supervisor de Obra, quedando de la siguiente manera.
	ESPECIFICA
	DISCRIPCION
	UND MEDIDA
	EJECUTADO
AL 12/04/2010
	SALDO
AL 12/04/2010
	ESPECIFICA
HABILITADORA

	COSTO DIRECTO

	1.1.1.0.0.
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL
	GLOBAL
	CANT
	14,402.36
	14,402.36

	1.1.2.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
	GLOBAL
	CANT
	171,837.09
	171,837.09

	1.1.3.0.0.
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
	GLOBAL
	CANT
	10,050.00
	10,050.00

	1.1.4.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS
	GLOBAL
	CANT
	1,400.00
	1,400.00

	GASTOS GENERALES

	1.2.1.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - BIENES
	GLOBAL
	CANT
	3,207.50
	3,207.50

	1.2.2.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - SERVICIOS
	GLOBAL
	CANT
	105,278.79
	105,278.79

	1.2.3.0.0
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - OTROS
	GLOBAL
	CANT
	0
	 

	TOTAL, COSTODIRECTO
	197,689.45

	TOTAL, COSTO INDIRECTO
	108,486.29

	PRESUPUETSO TOTAL
	306,175.74

	
	
	
	
	
	



ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a Planificación y Presupuesto realice las modificaciones correspondientes la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la obra:  " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRPO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO II ETAPA ", de acuerdo a lo dispuesto en el presente dispositivo.
ARTÍCULO TERCERO. -   ENCARGAR su   difusión   de   la   presente   disposición, a la Unidad de Informática de la Municipalidad Distrital de paras, y su cumplimiento a las demás Unidades de Pliego según su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.







Cc.
-Alcaldía.
-Gerencia Municipal.
-SGIOP
-Logística.
-Archivo
			       			         gerencia@muniparas.gob.pe


Municipalidad Distrital de Paras 
Plaza principal S/N (942468851)

Oficina de Coordinación - Ayacucho
Asoc. Los Licenciados Mz “C” Lte.  13
PISO 3- Tel. 066-285998
 
066(285998)
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